

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	속초 하수처리장 하수찌꺼기 감량화사업		
② 추진배경	속초하수처리장 슬러지 소화공정 개량을 통한 하수찌꺼기 발생량 감소로 처리비용을 절감하고, 증가한 바이오가스를 활용하여 에너지 수익 창출은 물론 친환경 에너지자립 하수처리장 구축		
③ 사업개요	- 총사업비 : 7,416백만원(국비 5,191 시비 2,225) - 사업량 : 생슬러지 교반기 교체(2기) 및 준설, 음폐수 연계 처리 수조(1기), 생슬러지(2대) 및 잉여농축기(1대), 습식탈황설비 설치, 열교환기(1대) 및 탈취기(1대) 교체, 약품 자동투입기 설치 등		
④ 사업부서	하수도사업소	⑤ 담당자	공업7급 홍기수 행정5급 장봉주
⑥ 선정기준	시가 발주하는 총사업비 30억원 이상의 공사	⑦ 사업기간	2019년 ~ 2023년
<그간 주요 추진내용>			
○ 타당성 조사용역 계획	‘16.1.25.	김수산 부시장 박만엽 수질환경사업소장 김용선 하수행정담당(협조) 이충현 하수시설담당(협조) 김동국 하수생활운영담당 이상용 주무관	
○ 타당성 조사용역 준공	‘16.03.01.	김용선 하수행정담당 김동국 하수생활운영담당 이상용 주무관	
○ 속초하수처리장 하수찌꺼기 감량화사업 추진계획	‘19.6.10.	김철수 시장 전길탁 부시장 안범순 하수도사업소장 장창원 하수운영담당 최강선 주무관	
○ 속초하수처리장 하수찌꺼기 감량화사업 위·수탁 업무협약 체결 결의(한국환경공단)	‘19.6.11.	김철수 시장 전길탁 부시장 안범순 하수도사업소장 서영애 하수행정담당(협조) 장창원 하수운영담당 최강선 주무관	
○ 사업비 지출결의(2019년)	‘19.6.20.	전길탁 부시장 안범순 하수도사업소장 이민하 주무관(협조) 장창원 하수운영담당 최강선 주무관	

○ 기본 및 실시설계 용역 착수('19.11.1.) ※ 하수도사업소-12114(2019.10.29.)	'19.11.4.	안범순 하수도사업소장 장창원 하수운영담당 최강선 주무관
○ 사업비 지출결의(2020년)	'20.2.7.	이창우 부시장 서영애 하수행정담당(협조) 장창원 하수운영담당 최강선 주무관
○ 기본 및 실시설계 용역 일시중지	'20.10.20.	조상수 하수도사업소장 임진우 하수운영담당 최강선 주무관
○ 총사업비 변경승인(1차) ※ 하수도사업소-3009(2021.3.5.)	'21.3.8.	장학봉 하수도사업소장 임진우 하수운영담당 최강선 주무관
○ 사업비 지출결의(2021년)	'21.3.30.	이봉진 행정국장 박정숙 하수행정담당(협조) 임진우 하수운영담당 최강선 주무관
○ 기본 및 실시설계 용역 준공('21.6.23.) ※ 하수도사업소-10386(2021.8.9.)	'21.8.9.	박정숙 하수행정담당 최강선 주무관
○ 시설공사 착공('21.8.30.) ※ 하수도사업소-10967(2021.8.23.)	'21.8.24.	장학봉 하수도사업소장 임진우 하수운영담당 최강선 주무관
○ 총사업비 변경승인(기간연장)(2차) ※ 하수도사업소-12154(2021.9.17.)	'21.9.23.	장학봉 하수도사업소장 임진우 하수운영담당 최강선 주무관
○ 물가변동으로 인한 계약금액 조정(1회)	'22.4.11.	장학봉 하수도사업소장 임진우 하수운영담당 안영수 주무관
○ 공기연장 승인(1차분 1회)	'22.1.4.	장학봉 하수도사업소장 임진우 하수운영담당 안영수 주무관
○ 공기연장 승인(1차분 2회)	'22.4.13.	장학봉 하수도사업소장 임진우 하수운영팀장 안영수 주무관
○ 사업비 지출결의(2022년 1회차)	'22.4.21.	정성훈 부시장 장학봉 하수도사업소장 박찬미 주무관(협조) 임진우 하수운영팀장 안영수 주무관

○ 사업비 지출결의(2022년 2회차)	‘22.06.29.	정성훈 부시장 장학봉 하수도사업소장 윤성호 하수행정팀장(협조) 임진우 하수운영팀장 안영수 주무관
○ 사업비 지출결의(2022년 3회차)	‘22.10.25.	김성림 부시장 장봉주 하수도사업소장 장은영 하수행정팀장(협조) 임진우 하수운영팀장 홍기수 주무관