

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

|                                       |                                                                                                                               |                                      |                      |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| ① 정책사업명                               | 설악로외 2개소 차집관로 정비사업                                                                                                            |                                      |                      |
| ② 추진배경                                | 하수관로 기술진단 결과 제출된 노후 관로의 적기 정비를 통하여 불명수 차단과 하수차집율을 향상시키고, 하수유출로 인한 씽크홀 등 대형사고 예방과 수질개선을 도모하고자 함.                               |                                      |                      |
| ③ 사업개요                                | - 총사업비 : 19,123백만 원(국비 9,025 시비 10,098)<br>- 사업량 : 대포동, 노학동, 영랑동 일원 차집관로 정비<br>⇒ L=17.24km(설악동 8.77km, 청초천 6.8km, 영랑동 1.67km) |                                      |                      |
| ④ 사업부서                                | 하수도사업소                                                                                                                        | ⑤ 담당자                                | 시설6급 박연실<br>시설5급 장학봉 |
| ⑥ 선정기준                                | 시가 발주하는<br>총사업비 30억원 이상의 공사                                                                                                   | ⑦ 사업기간                               | 2017년 ~ 2022년        |
| <b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>             |                                                                                                                               |                                      |                      |
| ○ 동절기 용역 및 공사 중지                      | ‘21.12.29.                                                                                                                    | 장학봉 하수도사업소장<br>함진식 하수시설담당<br>최종환 주무관 |                      |
| ○ 공사 재착공                              | ‘22.03.02.                                                                                                                    | 장학봉 하수도사업소장<br>함진식 하수시설담당<br>박연실 주무관 |                      |
| ○ 설악로외 2개소 차집관로 정비사업(2차분) 예비준공검사 결과보고 | ‘22.04.18.                                                                                                                    | 장학봉 하수도사업소장<br>함진식 하수시설팀장<br>박연실 주무관 |                      |
| ○ 설악로외 2개소 차집관로 정비사업(2차분) 준공(전체 준공)   | ‘22.06.24.                                                                                                                    | 장학봉 하수도사업소장<br>함진식 하수시설팀장<br>박연실 주무관 |                      |