

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	공공산후조리원 설치		
② 추진배경	관내 산후조리원 부재로 산모들의 출산에 따른 부담감 가중 및 타 지역 산후 조리원 이용에 따른 시간적·경제적 부담감 증가		
③ 사업개요	- 장소 : 속초시 영랑동 184번지 - 사업규모 : 지상 2층, 903.33m²(1층~2층) - 주요내용 : 공공산후조리원 설치 - 주요시설 : 신생아실, 산모실(10실), 수유실, 간호사실 등		
④ 사업부서	보건소 건강증진과	⑤ 담당자	보건7급 최정임 간호5급 이상순
⑥ 선정기준	시가 발주하는 총사업비 30억원 이상의 공사	⑦ 사업기간	2022년 ~ 2023년
<그간 주요 추진내용>			
○ 속초시 공공산후조리원 설치 추진 계획 수립	‘21.10.18.	김철수 시장 정성훈 부시장 전재호 과장 이오현 담당 이종필 보건소장 이상순 담당 박은미 주무관	
○ 투자심사위원회 심사자료 제출	‘21.10.19.	이종필 보건소장 이상순 담당 박은미 주무관	
○ 공공건축기획 및 측량 용역 시행 결의	‘21.12.29.	이종필 보건소장 이상순 담당 김지인 주무관 박은미 주무관	
○ 공공건축사업계획서 사전검토 요청	‘22.1.17.	유순석 담당 박은미 담당	
○ 공공건축 심의 요청	‘22.2.28.	김진백 보건소장 이상순 과장 박은미 담당	
○ 공유재산 심의위원회 및 공유 재산 관리계획 자료 제출	‘22.3.21.	김진백 보건소장 이상순 과장 박은미 팀장	

○ 공공건축심의위원회 조치계획서 제출	‘22.3.28.	김진백 보건소장 이상순 과장 박은미 팀장
○ 공공산후조리원 설치 지원사업 공모신청서 및 사업계획서 제출	‘22.3.30.	김철수 시장 정성훈 부시장 김진백 보건소장 이상순 과장 박은미 팀장
○ 일상감사 및 계약심사 요청	‘22.4.12.	이상순 과장 박은미 팀장 김수경 주무관
○ 속초시 공공산후조리원 설치 계획(보완)	‘22.4.19.	김철수 시장 정성훈 부시장 전재호 과장 이오현 팀장 김진백 보건소장 이상순 과장 박은미 팀장
○ 속초시 공공산후조리원 설치 설계 용역 시행결의	‘22.4.19.	김철수 시장 정성훈 부시장 김진백 보건소장 이경철 과장 이희훈 주무관 고봉진 팀장 이상순 과장 박은미 팀장
○ 공공산후조리원 설치지원사업 교부신청서 및 사업계획서 제출	‘22.4.20.	김진백 보건소장 이상순 과장 박은미 팀장 김수경 주무관
○ 속초시 공공산후조리원 설치 신축 설계공모 공고 협조	‘22.4.20.	김진백 보건소장 이상순 과장 박은미 팀장 김수경 주무관
○ 속초시 공공산후조리원 설치 설계공모 공고 의뢰	‘22.05.02.	이상순 과장 박은미 팀장 김수경 주무관
○ 공공산후조리원 설치 설계공 모 입상작 보상금 지급	‘22.7.27.	신명희 보건정책과장(협조) 김시만 방역관리팀장(협조) 유순석 건강증진팀장(협조)

		이상순 과장 박은미 팀장 민채은 주무관
○ 공공산후조리원 설치 설계 용역 계약	‘22.8.8.	이상순 과장 박은미 팀장 민채은 주무관
○ 공공산후조리원 설치 설계용역 계약 중지(건축 인허가 접수)	‘22.11.24.	이상순 과장 박은미 팀장 최정임 주무관
○ 주민설명회 및 간담회	‘22.8.11. ‘22.9.30.	김진백 보건소장 이상순 과장 박은미 팀장 민채은 주무관 최정임 주무관
○ 공공산후조리원 설치 지반조사 용역 완료	‘22.9.22.	김진백 보건소장 이상순 과장 이경혜 보건행정팀장(협조) 박은미 팀장 최정임 주무관
○ 공공산후조리원 설치 BF 예비 및 본인증 용역 시행	‘22.10.11.	김진백 보건소장 이상순 과장 이경혜 보건행정팀장(협조) 박은미 팀장 최정임 주무관