

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

|                                    |                                                                                                                                                                                       |                                                  |                      |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|
| ① 정책사업명                            | 식수(상수원)확보문제 근본적 해결방안 마련                                                                                                                                                               |                                                  |                      |
| ② 추진배경                             | 속초시는 상습가뭄으로 대규모 제한급수가 반복적 시행됨에 따라 갈수기 취수원 안정화 대책과 항구적 물부족 문제 해소 절실                                                                                                                    |                                                  |                      |
| ③ 사업개요                             | ○ 지방상수도 현대화사업 : 유수율 향상으로 누수(5,000㎥/일)절감<br>- 282억원(국비 50%, 도비 5%, 시비 45%) - 2019년~2023년<br>○ 재해위험지역(쌍천 상습가뭄지구) 정비사업 : 수원(9,000㎥/일)확보<br>- 280억원(국비 50%, 도비 10%, 시비 40%) - 2019년~2021년 |                                                  |                      |
| ④ 사업부서                             | 상수도사업소                                                                                                                                                                                | ⑤ 담당자                                            | 시설6급 김규완<br>행정5급 이경철 |
| ⑥ 선정기준                             | 주요 시정 현안에 관한 사항                                                                                                                                                                       | ⑦ 사업기간                                           | 2019년 ~ 2023년        |
| <b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>          |                                                                                                                                                                                       |                                                  |                      |
| ○ 지방상수도 현대화사업 2차년도 사업비 지출          | ‘20.03.06                                                                                                                                                                             | 김철수 시장<br>이창우 부시장<br>강전업 소장<br>장사식 담당            |                      |
| ○ 재해위험지역 정비사업 2차년도 사업비 지출          | ‘20.03.11                                                                                                                                                                             | 김철수 시장<br>이창우 부시장<br>강전업 소장<br>김규완 담당            |                      |
| ○ 지방상수도 현대화사업 중블록 고립완료 및 유수율 측정 개시 | ‘20.03.31                                                                                                                                                                             | 강전업 소장<br>장사식 담당<br>최일권 주무관                      |                      |
| ○ 재해위험지역 정비사업 사전설계 검토 요청           | ‘20.04.10                                                                                                                                                                             | 강전업 소장<br>김규완 담당                                 |                      |
| ○ 재해위험지역 정비사업 기술심의 (자문)위원회 개최      | ‘20.05.11                                                                                                                                                                             | 강전업 소장<br>김규완 담당<br>남기훈 주무관                      |                      |
| ○ 지방상수도 현대화사업 2차년도 사업비 지출(2차분)     | ‘20.05.11                                                                                                                                                                             | 김철수 시장<br>이창우 부시장<br>강전업 소장<br>장사식 담당<br>최일권 주무관 |                      |

|                                         |           |                             |
|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------|
| ○ 재해위험지역 정비사업 사전설계 검토 조치계획서 제출          | ‘20.06.02 | 강전업 소장<br>김규완 담당            |
| ○ 지방상수도 현대화사업 우선사업 대상지(중앙 1블록) 선정       | ‘20.06.04 | 강전업 소장<br>장사식 담당<br>최일권 주무관 |
| ○ 재해위험지역 정비사업 실사계획 공고                   | ‘20.06.18 | 강전업 소장<br>김규완 담당            |
| ○ 설악동일원 대체수원 개발사업 관정개발 1공 완료            | ‘20.06.30 | 강전업 소장<br>김규완 담당<br>남기훈 주무관 |
| ○ 지방상수도 현대화사업 우선사업 대상지 소블록 구축 및 누수탐사 착수 | ‘20.07.20 | 강전업 소장<br>장사식 담당<br>최일권 주무관 |
| ○ 재해위험지역 정비사업 하천점용 허가 완료                | ‘20.07.20 | 강전업 소장<br>김규완 담당<br>남기훈 주무관 |
| ○ 학사평일원 대체수원 개발사업 도로점용허가 승인             | ‘20.08.07 | 강전업 소장<br>김규완 담당<br>남기훈 주무관 |
| ○ 학사평일원 대체수원 개발사업 시공사 선정 및 공사착공         | ‘20.08.28 | 강전업 소장<br>김규완 담당<br>남기훈 주무관 |
| ○ 재해위험지역 정비사업 산지전용 허가 신청                | ‘20.09.14 | 강전업 소장<br>김규완 담당<br>남기훈 주무관 |
| ○ 재해위험지역 정비사업 산지점용 허가 완료                | ‘20.09.21 | 강전업 소장<br>김규완 담당<br>남기훈 주무관 |
| ○ 재해위험지역 정비사업 피골지역 관정 3개공 개발 완료         | ‘20.09.21 | 강전업 소장<br>김규완 담당<br>남기훈 주무관 |
| ○ 설악동일원 대체수원 개발사업 취수관로 매설 완료            | ‘20.09.23 | 강전업 소장<br>김규완 담당<br>남기훈 주무관 |
| ○ 재해위험지역 정비사업 가마소지역 관정 2개공 개발 완료        | ‘20.09.25 | 강전업 소장<br>김규완 담당<br>남기훈 주무관 |
| ○ 지방상수도 현대화사업 원격누수 감시시스템 누수감지센서 설치완료    | ‘20.10.27 | 강전업 소장<br>장사식 담당<br>최일권 주무관 |

|                                                |           |                                       |
|------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|
| ○ 재해위험지역 정비사업 현장점검                             | ‘20.11.18 | 김철수 시장<br>강전업 소장<br>김규완 담당            |
| ○ 지방상수도 현대화사업 감압밸브 설치를 위한 도로점용허가 완료            | ‘20.11.30 | 강전업 소장<br>장사식 담당<br>최일권 주무관           |
| ○ 지방상수도 현대화사업 중간 추진사항 보고                       | ‘20.12.03 | 김철수 시장<br>강전업 소장<br>장사식 담당<br>최일권 주무관 |
| ○ 지방상수도 현대화사업 사전 기술검토(안) 제출                    | ‘20.12.07 | 강전업 소장<br>장사식 담당<br>최일권 주무관           |
| ○ 지방상수도 현대화사업 고수압 지역 감압밸브 2개소 설치 완료            | ‘20.12.11 | 강전업 소장<br>장사식 담당<br>최일권 주무관           |
| ○ 지방상수도 현대화사업 학사평 수계 감압밸브 설치                   | ‘20.12.30 | 강전업 소장<br>장사식 담당<br>최일권 주무관           |
| ○ 재해위험지역 정비사업 2차년도 사업비 집행내역 및 3차년도 사업비 집행계획 보고 | ‘21.01.29 | 이대수 소장<br>김규완 담당<br>남기훈 주무관           |
| ○ 지방상수도 현대화사업 2020년도 집행내역 보고                   | ‘21.02.04 | 이대수 소장<br>장사식 담당<br>최일권 주무관           |
| ○ 2022년 지방상수도 현대화사업 예산신청 및 수도사업 경영개선 평가자료 제출   | ‘21.02.24 | 이대수 소장<br>장사식 담당<br>최일권 주무관           |
| ○ 재해위험지역 정비사업 3차년도 사업비 1차분 지출                  | ‘21.03.04 | 김철수 시장<br>정성훈 부시장<br>이대수 소장<br>김규완 담당 |
| ○ 재해위험지역 정비사업 추진 상황보고                          | ‘21.04.12 | 김철수 시장<br>정성훈 부시장<br>이대수 소장<br>김규완 담당 |
| ○ 지방상수도 현대화사업 3차년도 사업비 1차분 지출                  | ‘21.04.21 | 김철수 시장<br>정성훈 부시장<br>이대수 소장<br>장사식 담당 |

|                                        |           |                                                  |
|----------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|
| ○ 재해위험지역 정비사업 추가수원 개발 요청               | ‘21.04.28 | 이대수 소장<br>김규완 담당                                 |
| ○ 재해위험지역 정비사업 신속집행 및 현장관리실태 점검         | ‘21.05.26 | 이대수 소장<br>김규완 담당                                 |
| ○ 지방상수도 현대화사업 3차년도 사업비 2차분 지출          | ‘21.05.31 | 김철수 시장<br>정성훈 부시장<br>이대수 소장<br>장사식 담당<br>최일권 주무관 |
| ○ 속초시 물(수원) 확보대책                       | ‘21.06.21 | 김철수 시장<br>이대수 소장<br>김규완 담당                       |
| ○ 지방상수도 현대화사업 보안점검                     | ‘21.08.11 | 이경철 소장<br>장사식 담당<br>최일권 주무관                      |
| ○ 재해위험지역 정비사업 3차년도 사업비 2차분 지출          | ‘21.08.17 | 김철수 시장<br>정성훈 부시장<br>이경철 소장<br>김규완 담당<br>남기훈 주무관 |
| ○ 재해위험지역(쌍천 상습가뭄지구) 정비사업 설악교사용 협조      | ‘21.08.03 | 이경철 소장<br>김규완 담당                                 |
| ○ 재해위험지역(쌍천 상습가뭄지구) 정비사업 하천점용허가(변경) 신청 | ‘21.08.26 | 이경철 소장<br>김규완 담당                                 |
| ○ 재해위험지역(쌍천 상습가뭄지구) 정비사업 세부추진계획 보고     | ‘21.08.31 | 김철수 시장<br>정성훈 부시장<br>이경철 소장<br>김규완 담당            |
| ○ 재해위험지역(쌍천 상습가뭄지구) 정비사업 양수시험 결과 보고    | ‘21.09.06 | 김철수 시장<br>정성훈 부시장<br>이경철 소장<br>김규완 담당            |
| ○ 지방상수도 현대화사업 사업대상지 외 블록구축공사 착공        | ‘21.09.27 | 이경철 소장<br>장사식 담당<br>최일권 주무관                      |

|                                                                              |           |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|
| ○ 지방상수도 현대화사업<br>추진현황 보고                                                     | ‘21.10.20 | 이경철 소장<br>장사식 담당<br>최일권 주무관           |
| ○ 지방상수도 현대화사업<br>문제점 및 대책보고                                                  | ‘21.10.28 | 이경철 소장<br>장사식 담당<br>최일권 주무관           |
| ○ 지방상수도 현대화사업<br>단계시험(야간단수) 추진보고                                             | ‘21.10.29 | 이경철 소장<br>장사식 담당<br>최일권 주무관           |
| ○ 재해위험지역(쌍천 상습가뭄지구)<br>정비사업 속초 물 자립도시 완성<br>선포식 개최 계획<br>→ 실시 : ‘21. 11. 15. | ‘21.11.09 | 김철수 시장<br>정성훈 부시장<br>이경철 소장<br>김규완 담당 |
| ○ 재해위험지역(쌍천 상습가뭄지구)<br>정비사업 통수시험 및 시설물 점검계획<br>→ 실시 : ‘21. 12. 8. ~ 12. 9.   | ‘21.11.22 | 이경철 소장<br>김규완 담당                      |
| ○ 지방상수도 현대화사업<br>우선사업대상지 블록구축공사 준공                                           | ‘21.12.08 | 이경철 소장<br>장사식 담당<br>최일권 주무관           |