
(단위 : 천원)

68,963,826   51,961,517   105개 사업

일반회계(20개 부서) 합계 54,099,575   43,405,242   94개 사업

시민소통담당관 소계 357,000       135,000       1개 사업

시정홍보 강화

행정·지역 정보화 추진

대표누리집 전면개편 계 357,000 135,000 

○대표누리집 전면개편 207-02 357,000        135,000        과업기간 2023. 10.~ 2024. 5.에 따른 준공시기 미도래

자치행정과 소계 57,200        30,329        1개 사업

지방자치 행정역량 강화

열심히 일하는 조직관리

합리적인 인사관리 계 57,200 30,329 

○조직분석 및 진단 연구용역비 207-01 57,200         30,329         용역기간(`23. 8. 21. ~ `24. 1. 20. / 5개월)에 따른 사업비 이월

기획예산과 소계 80,000        80,000        1개 사업

지속가능발전 추진

균형과 조화를 통한 지속가능한 발전 추진

환경행정 업무추진 계 80,000 80,000 

○속초시 지속가능발전 기본 및 이행계획 수립용역 80,000         80,000         용역 제안공모 공고 기간 소요에 따른 준공시기 미도래(12월 중 착수 예정)

관광과 소계 7,195,000    7,112,500    4개 사업

매력적 국제관광도시 조성

다시찾는 관광기반 조성

관광 수용태세 확립 계 200,000 117,500 

○속초시 관광종합계획 수립 용역 200,000        117,500        계약체결 및 착수('23. 11월) 후 과업기간 10개월 소요에 따른 완수 시기 미도래

등록야영장 지원사업 계 100,000 100,000 

○2023년 등록야영장 지원사업 401-01 100,000        100,000        
강원특별자치도 관광개발과-3086(2023.11.13.)호와 관련하여 2023년 등록야영장 가내시 통

보에 따른 국도비보조금 교부 지연

설악동 관광활성화를 위한 기반 조성

설악동 집단시설지구 재정비사업 계 6,800,000 6,800,000 

○설악동 재건사업 401-01 6,800,000     6,800,000     설악산문화시설 실시설계용역 추진에 따른 사업준공시기 미도래

합   계(22개 부서)
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축제를 관광산업의 콘텐츠로 개발

새해맞이 축제 계 95,000 95,000 

○2024 속초시민 새해맞이 행사 201-03 95,000         95,000         
현재 우선협상대상자와 협상 진행중이며 12월 중순 계약체결,

2024년 1월 사업 완료 및 정산(사업기간 2023. 12. ~ 2024. 1.)

문화체육과 소계 8,113,000    7,882,200    13개 사업

문화·예술 인프라구축

향토문화의 발굴·육성

문화특화지역 조성 사업(문화도시)(전환사업) 계 315,000 294,000 

○문화특화지역 조성 사업(문화도시) 401-01 315,000        294,000        지속적인 행사 추진에 따른 구조 보강 공사 추진시기 지연(청호동 수산물공동할복장)

문화형 청년 인구유입 및 정주지원 (10주 살아보기) 계 500,000 500,000 

○문화청년 유입 및 정주지원 308-11 500,000        500,000        사업 추진 검토(타당성 및 실효성) 에 따른 시기 지연

폐산업시설 등 유휴공간 문화재생(경상) 계 314,000 314,000 

○(옛)대포정수장 복합문화공간 설계공모 보상비 301-04 30,000         30,000         행정절차(필수의무 사항 등) 따른 소요기간 지연

○(옛)대포정수장 복합문화공간 운영 308-11 284,000        284,000        행정절차(필수의무 사항 등) 따른 소요기간 지연

폐산업시설 등 유휴공간 문화재생(자본) 계 1,534,000 1,534,000 

○(옛)대포정수장 복합문화공간 조성사업 401-01 1,534,000     1,534,000     행정절차(필수의무 사항 등) 따른 소요기간 지연

역사문화유산 보존·복원

문화재 보존·관리

문화재 보수정비 계 700,000 622,000 

○김근수가옥 해체보수공사 401-01 678,430        600,430        관련 인허가절차 이행에 따른 사업기간 부족

○김근수가옥 해체보수공사 감리용역 401-02 21,570         21,570         관련 인허가절차 이행에 따른 사업기간 부족

문화재 보수정비사업(신흥사 안양암) 계 900,000 810,900 

○신흥사 내원암 요사채 건립 402-02 900,000        810,900        관련 인허가절차 이행에 따른 사업기간 부족

문화재 재난 방재시설 구축(신흥사 극락보전 소방설비공사) 계 300,000       280,514       

○신흥사 극락보전 재난방지시설 구축(소방) 402-01 300,000        280,514        관련 인허가절차 이행에 따른 사업기간 부족

문화재 재난 방재시설 구축(신흥사 극락보전 소방설비공

사)(자체추가)
계 150,000       150,000       

○신흥사 극락보전 재난방지시설 구축(소방) 401-01 150,000        150,000        관련 인허가절차 이행에 따른 사업기간 부족
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지방체육진흥 및 육성

공공체육시설 확충 및 활용

공공체육시설 기반조성 계 500,000 476,786 

○노학동 게이트볼장 비가림시설 설치사업 401-01 490,000        466,786        2023년 1회 추경편성사업으로 사업기간 부족

○노학동 게이트볼장 비가림시설 설치사업 감리용역 401-02 10,000         10,000         2023년 1회 추경편성사업으로 사업기간 부족

속초 중도문 체육시설 조성사업(자체추가) 계 1,500,000 1,500,000 

○중도문 공공체육시설 조성사업(자체추가) 401-01 1,500,000     1,500,000     2023년 1회 추경편성사업으로 사업기간 부족

속초 파크골프장 화장실 신축공사 계 500,000 500,000 

○속초 파크골프장 화장실 신축공사 401-01 500,000        500,000        
2023년 8월 특별교부세 교부결정됨에 따라 사업기간 부족

  - 기획예산과-2430(2023.8.29.)

체육 진흥시설지원(설악수련원 부지 테니스장 조성)(전환사

업)
계 500,000 500,000 

○설악수련원 부지 테니스장 조성사업 401-01 500,000        500,000        행정절차 이행 중 공원사업시행 허가(국립공원공단) 지연

체육 진흥시설지원(종합운동장 보조축구장 개선사업(전환사

업)
계 400,000 400,000 

○종합운동장 보조축구장 개선사업 401-01 400,000        400,000        2023년 2회 추경편성사업으로 사업기간 부족

지역경제과 소계 2,305,387    869,330       5개 사업

선진근로문화 정착 및 복지지원

공공부문 일자리 추진

지역주도형 청년일자리 계 403,039       197,552       

○지역주도형 청년일자리 301-14 403,039        197,552        
행정안전부 지역경제과-579호 및 강원특별자치도 일자리과-3819호 관련 2023년 예산 집행

잔액을 2024년에 활용할 수 있도록 전액 이월조치요청

지역혁신성장형 청년일자리 계 371,372       48,018        

○지역혁신성장형 청년일자리 301-14 371,372        48,018         
행정안전부 지역경제과-579호 및 강원특별자치도 일자리과-3819호 관련 2023년 예산 집행

잔액을 2024년에 활용할 수 있도록 전액 이월조치요청

지역혁신형 청년일자리 계 201,278       50,567        

○지역혁신형 청년일자리 301-14 201,278        50,567         
행정안전부 지역경제과-579호 및 강원특별자치도 일자리과-3819호 관련 2023년 예산 집행

잔액을 2024년에 활용할 수 있도록 전액 이월조치요청

창업청년 일자리플러스 지원사업 계 96,365        20,055        

○창업청년 일자리플러스 지원사업 301-14 96,365         20,055         
행정안전부 지역경제과-579호 및 강원특별자치도 일자리과-3819호 관련 2023년 예산 집행

잔액을 2024년에 활용할 수 있도록 전액 이월조치요청
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전통시장 활성화

전통시장 시설개선 및 상경기 활성화

전통시장 시설현대화사업(전환사업) 계 1,233,333    553,138       

○전통시장 시설현대화사업 401-01 1,233,333     553,138        상인회 및 관광객 민원 최소화를 위한 순차적 사업추진에 따른 지연

복지정책과 소계 450,022       283,000       3개 사업

기초생활보장 내실화

복지기획 향상

코로나19 생활안정지원 계 168,022       1,000          

○코로나19 지원대상자 생활지원비 301-01 168,022 1,000           2023년 코로나19 생활지원비 사업 종료로 인한 미지급건 발생 방지를 위한 이월  요청

국가보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)

보훈대상자 지원

속초 보훈회관 신축 계 32,000 32,000 

○속초 보훈회관 신축 건축설계 의도구현 용역비 401-01 22,000         22,000         
'속초시 보훈회관 이전신축 건립사업 사전 절자(건설사업관리계획) 미이행 및 동절기 등의

사유로 회계연도 내 사업비 집행 불가

○속초 보훈회관 신축 착공식 401-03 10,000         10,000         
'속초시 보훈회관 이전신축 건립사업 사전 절자(건설사업관리계획) 미이행 및 동절기 등의

사유로 착공식 일정 지연

속초 보훈회관 신축(국비) 계 250,000 250,000 

○속초 보훈회관 신축 401-01 214,000        214,000        
속초시 보훈회관 이전신축 건립사업 사전 절자(건설사업관리계획) 미이행 및 동절기 등의

사유로 회계연도 내 사업비 집행 불가

○속초 보훈회관 신축 감리비 401-02 36,000         36,000         
속초시 보훈회관 이전신축 건립사업 사전 절자(건설사업관리계획) 미이행 및 동절기 등의

사유로 회계연도 내 사업비 집행 불가

경로장애인과 소계 1,712,731    1,177,587    8개 사업

건강하고 활기찬 노후 및 장묘문화

노인복지서비스 제공

돌봄서비스 수행기관 기능보강 계 90,000 82,950 

○돌봄서비스 수행기관 기능보강 401-01 90,000         82,950         사업부지 이전에 따른 돌봄서비스 수행기관 이전 및 사무공간 조성에 따른 사업비 이월

노후생활공간 조성 확대

경로당 이전 및 환경개선 계 486,000 309,582 

○경로당 개보수 401-01 104,000 102,582 
이용불편 공동주택 경로당 2개소 이전설치사업으로 2023년 1개소 매입지원 하였으며, 매물

확보(해당 공동주택 1층)의 어려움으로 1개소 분 사업비 이월

○경로당 매입 405-01 352,000        177,000        
이용불편 공동주택 경로당 2개소 이전설치사업으로 2023년 1개소 매입지원 하였으며, 매물

확보(해당 공동주택 1층)의 어려움으로 1개소 분 사업비 이월

○경로당 운영비품 405-01 30,000         30,000         
이용불편 공동주택 경로당 2개소 이전설치사업으로 2023년 1개소 매입지원 하였으며, 매물

확보(해당 공동주택 1층)의 어려움으로 1개소 분 사업비 이월
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경로당 입식가구 등 비품 지원 계 300,000 26,440 

○경로당 입식가구 등 비품 지원 402-02 300,000        26,440         
2023년 수요조사에 따른 경로당 별 비품지원사업으로 현장확인 기간 소요로연내 추진 불가

함에 따라 사업비 이월

공공건축물 그린리모델링(영랑동경로당) 계 132,670 132,670 

○영랑동경로당 그린리모델링 401-01 132,670        132,670        2023년 제3회 추경예산 편성예정 사업으로 사업기간 부족

공공건축물 그린리모델링(조양동경로당) 계 142,460 142,460 

○조양동경로당 그린리모델링 401-01 142,460        142,460        2023년 제3회 추경예산 편성예정 사업으로 사업기간 부족

쾌적한 장묘문화 조성

코로나19 사망자 장례비 지원 계 30,570 20,000 

○코로나19 사망자 장례비 지원 301-01 30,570 20,000 2024년 예산 확보 불가 및 코로나19 사망자 장례지원비 집행을 위한 이월

장애인 권익 신장 및 복지증진

수준높은 장애인 복지서비스

장애인단체 기능보강 사업 계 52,000 2,485 

○한빛세상 기능보강(차량구입) 402-02 52,000         2,485           차량출고 예정일이 2024. 1월중으로 예상됨에 따라 잔여 사업비 이월

장애인종합복지센터 조성 계 479,031 461,000 

○장애인종합복지센터 공사비 401-01 29,031         11,000         사전행정절차 및 BF예비인증 기간소요에 따른 사업비 이월

○장애인종합복지센터 공사비(2022년 특별조정교부금) 401-01 450,000        450,000        사전행정절차 및 실시설계용역 기간소요에 따른 사업비 이월

친환경정책과 소계 5,002,571    937,978       4개 사업

자원절약을 통한 폐기물 감량

폐기물처리 및 감량화

재활용품 분리배출 유도 계 6,000 6,000 

○자원순환 집행계획 수립용역 207-01 6,000           6,000           
강원특별자치도 자원순환 시행계획 준공이 지연(23.11.27. 예정)에 따른 예산 이월.

- 과업분석, 평가 및 계획 수립기간 6개월 소요

청소시설 운영 및 관리 계 4,770,297 828,550 

○청소대행업체 수집운반 수수료 307-05 4,770,297     828,550        
당월 생활폐기물 수집·운반량은 익월 산정·지급되므로 12월분에 대한 생활폐기물 수집 운반

량은 연내 산정·지급 불가하여 명시이월
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공해와 소음없는 도시만들기

대기질 개선 및 공해관리

전기자동차 충전인프라 확충 계 125,000 55,000 

○속초스테이션 전용 캐노피 설치공사 401-01 125,000        55,000         한전 변압기 수급 등의 사유로 인한 전기공사 지연

친환경적에너지도시건설

친환경 에너지 기반구축

신재생에너지 주택지원사업(국가직접지원) 계 101,274       48,428        

○신재생에너지 주택지원사업 402-02 101,274        48,428         신재생에너지 지원가구에 대한 한국에너지공단 설치확인 지연

해양수산과 계 2,238,690    1,675,210    17개 사업

어업소득기반시설 조성

어촌민생 및 복지 지원

대포항 어업인복지회관 유지관리 계 25,000 25,000        

○대포어촌계 어업인 복지시설 보수공사 401-01 25,000 25,000         복지회관 용도 변경 필요(노유자시설→근린생활시설)에 따른 사업 추진 지연

동명항 어업인 대기소 건립 계 180,000 180,000 

○동명항 어업인 대기소 건립 402-02 180,000 180,000        부지 사용 협의 지연에 따른 사업 공기 부족

어촌계 성황당 정비 계 132,000 121,146 

○교동어촌계 성황당 보수보강 401-01 132,000 121,146        실시설계 완료 후 공사 진행에 따른 사업 공기 부족

외국인 어선원 복지회관 리모델링 지원 계 200,000 200,000 

○외국인 어선원 복지회관 리모델링 지원 402-02 200,000 200,000        보조사업자 선정 협의 지연에 따른 사업 공기 부족

외국인 어선원 복지회관 신축 설계비 지원 계 50,000 49,989 

○외국인 어선원 복지회관 신축 설계비 지원 402-02 50,000 49,989         설계 기간 연장에 따른 사업 공기 부족

외국인 어선원 복지회관 신축 설계비 지원(자체추가) 계 26,500 26,494 

○외국인 어선원 복지회관 신축 설계비 추가지원 402-01 26,500 26,494         설계 기간 연장에 따른 사업 공기 부족

어업 경쟁력 제고

노후 선외기 대체 지원 계 89,833 79,333 

○노후 선외기 대체 지원 402-02 89,833 79,333         보조사업자 사업추진 지연으로 인한 사업기간 부족
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문어연승 냉장고(냉각기) 지원 계 6,000 1,800 

○문어연승 냉장고(냉각기) 지원 402-02 6,000 1,800           계약업체 장비납품 지연으로 인한 사업 지연

어로안전 항해장비 지원 계 225,397 115,322 

○어로안전 항해장비 지원 402-02 225,397 115,322        보조사업자 사업추진 지연으로 인한 사업기간 부족

자율관리어업 육성사업비 계 72,000 72,000 

○자율관리어업 육성 사업비지원 402-02 72,000 72,000         속초시4개어촌계 공동판매장 건립 관련 사업추진기간 부족 및 증축사업연계로 인한  지연

친환경 에너지 절감장비 보급 계 198,000 89,062 

○친환경 에너지 절감장비 보급 402-02 198,000 89,062         보조사업자 사업추진 지연으로 인한 사업기간 부족

해면 어류양식(가두리) 시설 지원 계 190,960 73,360 

○해면 어류양식(가두리)시설 지원 402-02 190,960 73,360         보조사업자 자부담 확보 지연에 따른 사업 공기 부족

해조류 건조기 지원 계 8,000 8,000 

○해조류 건조기 지원 402-02 8,000 8,000           
도비 집행지침 수정(지원 범위 확대) 절차 진행에 따른 사업 지연으로 집행 변경 후 추가 사

업자 모집 예정

수산자원 조성

문어 서식 산란장 조성 계 190,000 157,813 

○문어 서식 산란장 조성 401-01 190,000 157,813        방사형 어초 50기 제작 완료 후 해상 날씨에 따른 어초 투하 시기 미확정

수산종묘관리(수산종자매입방류)(전환사업) 계 210,000 50,000 

○수산종자 매입방류 206-01 210,000 50,000         해삼 종자 유전자, 전염병 검사 수 일(30일) 소요 및 해상 날씨에 따른 방류 일정 미확정

해삼 특화양식단지 조성 계 300,000 290,891 

○해삼 종자방류 206-01 150,000 150,000        해삼 종자 유전자, 전염병 검사 수 일(30일) 소요 및 해상 날씨에 따른 방류 일정 미확정

○해삼 특화양식단지 조성 401-01 150,000 140,891        다기능 수생 동식물 블록 30기 제작 완료 및 투하 준공시기 미도래(23년 1월)

항만운영 관리

연승연합회 활어회센터 해수공급시설 개선공사 계 135,000 135,000 

○연승연합회 활어회센터 해수공급시설 개선공사 402-02 135,000 135,000        해수공급관로 추가 신설(연장) 및 관로 크기 변경 요청에 따른 협의 지연
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미래전략과 소계 2,107,416    1,983,416    5개 사업

지역발전전략

지역발전전략 추진

신청사 입지 선정 계 219,416 219,416 

○신청사 입지 선정 용역 207-01 18,216         18,216         주민의견 수렴 절차 진행에 의한 신청사 건립부지 선정 일정 지연

○신청사 건립 기본계획 수립 및 타당성 조사 용역 207-01 201,200        201,200        신청사 건립부지 선정 일정 지연에 따른 용역 발주 시기 미도래

미래 도시계획 및 도시개발 전략 구축

도시의 지속가능한 생활인프라 구축

속초 도시기본 및 관리계획 수립 계 500,000 500,000 

○2030 속초 도시관리계획(재정비) 용역 207-01 500,000        500,000        용역 준공기간 미도래

도시재생 전략 구축

대포동 1지역(화채마을) 도시재생 뉴딜(자체추가) 계 300,000 300,000 

○도시재생 거점시설(화채락센터)조성 부지 매입비 401-01 300,000        300,000       
대포동1지역(화채마을) 주민통합거점시설 조성관련 부지 매입을 위한 행정절차 이행중(도시

관리계획변경)으로 시간 소요

영랑동 1지역(장사동 새마을) 도시재생 활성화 계 188,000 64,000 

○영랑동 1지역(장사동 새마을) 도시재생활성화계획 수립 용

역
207-01 188,000        64,000        

영랑동 1지역(장사동 새마을) 도시재생 활성화계획 수립 용역 추진중

계약기간 : '23.8.14. ~ '24. 8. 12.

미래지향적 도시인프라 구축

도문동 화채마을 개선 계 900,000 900,000 

○화채마을 야외쉼터 및 돌담마을 송림공원 조성 401-01 900,000        900,000        공원조성 관련 주민의견 청취 및 의사 합치를 위한 시간 소요

건설과 소계 7,108,341    4,736,053    10개 사업

쾌적한 접근도로 환경구축

건설진흥 관리

건설기계 공영주기장 설치 운영 계 650,000 612,240 

○건설기계 공용주기장 조성사업 401-01 350,000        312,240        국유재산 미취득(한국자산관리공사 매각절차 진행지연)

○건설기계 공용주기장 조성사업(2022년도 특별조정교부금) 401-01 300,000        300,000        국유재산 미취득(한국자산관리공사 매각절차 진행지연)

안전한 도로사용을 위한 도로정비

도로시설물 안전관리 계 75,000 75,000 

○도로관리용 2.5톤 트럭 구입 405-01 70,000         70,000         2023년 2.5톤 트럭 계약 불가로 불가피하게 이월(2024년 초 계약 예정)

○2.5톤 트럭 부속품 구입(경광등, 안내표지 등) 405-01 5,000           5,000           2023년 2.5톤 트럭 계약 불가로 불가피하게 이월(2024년 초 계약 예정)
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도시계획도로 개설

도시계획도로(소로1-15호선) 개설공사(속초여고 일원 우회도

로)
계 2,800,000 1,365,799 

○도시계획도로(소로1-15호선) 개설공사 401-01 2,800,000     1,365,799     일부토지 보상협의 지연에 따라 2024년 상반기 착공계획

체계적 도시개발을 위한 도심지 정비사업

군부대 이전사업 계 55,000        55,000        

○군부대(통합막사, 상가대) 태풍(카눈) 피해 시설물 보수공

실시설계비
402-01 55,000         55,000         준공시기 미도래, 준공예정일 (24. 2. 28.)

안전한 치수 및 재해대책 관리

재해예방

재해예방추진 계 605,379 605,379 

○제설차량 운전 기간제근로자(2023년) 101-04 863             863             동절기 제설작업 예산으로 2024년 3월 종료

○제설차량 운전 기간제근로자(2024년) 101-04 6,516           6,516           동절기 제설작업 예산으로 2024년 3월 종료

○2023~2024 동절기 민간덤프 임차 201-01 598,000        598,000        동절기 제설작업 예산으로 2024년 3월 종료

지역기반시설 및 하천 소하천 정비

대포동 외옹치천(소하천)정비사업 계 725,000 105,000 

○외옹치천(소하천) 정비사업 401-01 725,000        105,000        준공시기 미도래, 준공예정일 (24. 8. 2.)

설악동 장재터마을 일원 구거정비사업 계 300,000 279,990 

○설악동 장재터마을 일원 구거정비사업 401-01 300,000        279,990        실시설계용역 준공(23. 9월) 이후 일상감사 및 계약심사 등 행정절차 시행시기 지연

소하천 정비사업(전환사업) 계 1,213,458 1,018,721 

○소하천 정비 지방이양사업 401-01 1,213,458     1,018,721     준공시기 미도래, 준공예정일 (24. 5. 4.)

지역기반시설 정비 계 350,000 343,520 

○영랑동 번영로 226번길 일원 마을안길 정비공사 401-01 150,000        150,000        

주민들의 시공방법 변경 등 요구사항 반영으로 인한 사업지연 및

현장여건(기계 진동으로 노후화된 건축물 균열 붕괴 우려)등에 따른

시공방법 재 검토

○노리마을 마을안길 정비사업 401-01 50,000         50,000         토지 및 지장물(온정초교) 보상협의 추진중

○중도문 마을안길 정비사업 401-01 50,000         50,000         보상협의 및 도로개설 안전성 여부 주민의견 수렴 절차 이행중

○청초천 농업용 철교 보수 보강사업 401-01 100,000        93,520         실시설계용역 준공(23. 12월) 이후 본공사 착공 예정(24년 2월)
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하천 소하천 정비 계 334,504 275,404 

○소하천(하도문천)정비공사 실시설계용역 401-01 84,504         25,404         준공시기 미도래, 준공예정일 (24. 2. 25.)

○노학동 이목리마을 구거정비공사 401-01 250,000        250,000        
가도설치 부대비용, 오수관로 이설, 흄관 폐기물처리 등 추가 아스콘 물량 증가분 등 예상 치 못한 현장

여건에 따른 주민설명회 등을 통한 의견수렴 및 관급자재(pc암거 주문제작기간 고려)

재난대응과 소계 261,001       193,257       2개 사업

재난없는 안전한 생활환경 조성

재난사전대비 및 대처

방재창고 신축 건립 계 138,000 125,970 

○분묘개장 보상(이전)비 401-01 49,000         36,970         
분묘 보상 및 특교세 지원 신청 절차 진행중

(분묘개장공고 진행중)

○수목 이동식재 401-01 34,000         34,000         
분묘 보상 및 특교세 지원 신청 절차 진행중

(분묘개장공고 진행중)

○실시설계용역 401-01 55,000         55,000         
분묘 보상 및 특교세 지원 신청 절차 진행중

(실시설계용역 및 도시관리계획 변경용역 진행중)

자연재해저감 종합계획 수립 계 123,001 67,287 

○속초시 자연재해저감 종합계획(2차) 수립 401-01 123,001        67,287         
행정절차 이행에 따른 용역중지

(행정안전부 협의 등)

교통과 소계 8,174,250    8,110,254    7개 사업

시민과 함께하는 교통문화창출

대중교통활성화

교통발전 시책사업 계 150,000 150,000 

○시내버스 노선개편 및 운영 효울화 방안 연구용역 207-01 150,000        150,000        
계절별 대중교통 수요의 면밀한 분석을 통한 노선개편 대책 수립 및 노선개편 주민설명회

개최에 따른 용역기간 연장

어르신 버스 무료 이용 지원 계 639,250 639,250 

○어르신 버스 무료이용 카드 제작 201-01 28,250         28,250         어르신 버스 무료이용 지원 시스템 구축 사업 계약절차 이행중

○어르신 버스 무료이용 홍보 등 201-01 15,000         15,000         어르신 버스 무료이용 지원 시스템 구축 사업 계약절차 이행중

○어르신 버스 무료화 시스템 구축 207-02 596,000        596,000        
어르신 버스 무료이용 지원 시스템 구축 사업 계약철차 이행 및 과업기간(2023.11.~2024.3.)

에 따른 준공시기 미도래(착수일로부터 120일)

교통환경 개선

교통안전시설 구축 및 정비사업 계 1,000,000 969,228 

○시 경계 지역 교통체계 개선 401-01 1,000,000     969,228        ITS 시스템 연계하여 사업 진행중으로 준공시기 미도래

동해대로 노상주차장 확충 계 600,000 566,776 

○동해대로 노상주차장 확충 공사 401-01 600,000        566,776        
지장물 이설 협의 등 진행중인 건으로 착공(2023.11월, 착공일로부터 90일) 준공시기 미도

래
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스마트시티솔루션 확산 계 4,000,000 4,000,000 

○스마트시티솔루션 확산 사업 401-01 3,940,000     3,940,000     
사전 행정절차(11월), 발주 계획(12월) 등 진행중인 건으로 준공시기 미도래(2024.11월까지

완료)

○스마트시티솔루션 확산 사업 감리 용역 401-02 60,000         60,000         
사전 행정절차(11월), 발주 계획(12월) 등 진행중인 건으로 준공시기 미도래(2024.11월까지

완료)

어린이보호구역 시간제 속도제한 탄력운영 계 80,000 80,000 

○어린이보호구역 시간제 속도제한 탄력운영 401-01 80,000         80,000         
전액 도비 보조사업으로 도비 교부 결정(23.11.27. 교부)에 따라 설계(11월), 발주 및 사업추

진(12월), 완료 계획(2024. 2월) 등 준공시기 미도래

지능형교통체계 구축 계 1,705,000 1,705,000 

○지능형교통체계(ITS) 기반 구축사업 401-01 1,705,000     1,705,000     
사전행정절차(2023. 1월~ 10월), '발주(11월), 업체 선정(12월), 사업추진 등 진행중인 사업으

로 준공시기 미도래

공원녹지과 소계 2,719,000    1,991,028    5개 사업

녹색 생활환경 네트워크 구축

풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출

장기미집행 도시공원 조성 계 2,010,000 1,640,268 

○장기미집행 도시공원 토지보상비 401-01 2,010,000     1,640,268     장기미집행 도시공원(만리공원) 보상절차 지연

산림조성보호를 통한 그린속초 구현

산림자원 조성

자생식물단지 조성 계 363,000 16,610 

○자생식물원 유지 관리 401-01 363,000        16,610         
설악산자생식물원 생태탐방로 조성사업 추진관련

 2024년 3월 공모사업 신청을 위한 기본구상 용역으로 용역 완료기간 미도래

태풍피해 응급복구 계 250,000 238,150 

○태풍피해 응급복구 401-01 250,000        238,150        2023 태풍피해지 응급복구사업 동절기 도래로 공사기간 연장

산림자원 보호

산불방지대책(자본) 계 48,000 48,000 

○산불진화차 405-01 48,000         48,000          반도체 공급 등 대내외 사정으로 인한 차량 생산량 대폭 감소로  진화차량 제작 지연

산불방지대책(자본)(자체추가) 계 48,000 48,000 

○산불진화차 405-01 48,000         48,000          반도체 공급 등 대내외 사정으로 인한 차량 생산량 대폭 감소로  진화차량 제작 지연
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농업기술센터 소계 205,200       195,334       3개 사업

국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화

축산업 경쟁력 제고

거점·통제·차단방역 시설 운영 지원 계 47,200 41,334 

○통제초소 인건비 101-04 42,933         37,067         
도비보조사업으로 24년도 예산 축소에 따른 집행잔액 예산 이월 협조요청

 ※ 강원특별자치도 동물방역과-11092(2023.11.21.)

○통제초소 운영비 201-01 1,000           1,000           
도비보조사업으로 24년도 예산 축소에 따른 집행잔액 예산 이월 협조요청

 ※ 강원특별자치도 동물방역과-11092(2023.11.21.)

○통제초소 공공운영비 201-02 2,267           2,267           
도비보조사업으로 24년도 예산 축소에 따른 집행잔액 예산 이월 협조요청

 ※ 강원특별자치도 동물방역과-11092(2023.11.21.)

○통제초소 운영 물품 및 약품 206-01 1,000           1,000           
도비보조사업으로 24년도 예산 축소에 따른 집행잔액 예산 이월 협조요청

 ※ 강원특별자치도 동물방역과-11092(2023.11.21.)

농업기반시설 안전관리

설악동 699-1번지 일원 농로 개설공사 계 150,000 150,000 

○설악동 699-1번지 일원 농로 개설공사 401-01 150,000        150,000        편입용지 기부체납 협의 지연

반려동물 보호 • 관리

사회적 약자의 반려동물 진료비 지원 계 8,000 4,000 

○사회적 약자의 반려동물 진료비 지원 301-14 8,000           4,000           
도비보조사업으로 24년 당초예산 미편성으로 예산 이월 협조요청

 ※ 동물방역과-11081(2023.11.21)

보건위생정책과 소계 6,000          6,000          1개 사업

시민밀착형 의료서비스 제공

선제적 방역대응관리

빈대 방제 대책비 계 6,000 6,000 

○빈대 방제용 살충제 구입 206-01 3,000           3,000           빈대 방제용품의 국립환경과학원 승인(12월 말 예정) 지연

○빈대 방제용 스팀청소기 구입 405-01 3,000           3,000           빈대 방제용품의 국립환경과학원 승인(12월 말 예정) 지연

건강증진과 소계 1,962,100    1,962,100    1개 사업

맟춤형 건강관리서비스 제공

임산부 출산 및 영유아 건강관리

공공산후조리원 설치사업 계 1,962,100 1,962,100 

○공공산후조리원 설치 401-01 1,884,500     1,884,500     
BF인증 용역 등 행정절차 지연에 따른 신축공사 준공시기 지연(관련 용역, 관급자재 수급 등

대응)

○공공산후조리원 설치 감리비 401-02 68,600         68,600         
BF인증 용역 등 행정절차 지연에 따른 신축공사 준공시기 지연(관련 용역, 관급자재 수급 등

대응)

○공공산후조리원 설치 착공식 401-03 9,000           9,000           
BF인증 용역 등 행정절차 지연에 따른 신축공사 준공시기 지연(관련 용역, 관급자재 수급 등

대응)
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환경자원사업소 소계 3,771,000    3,771,000    2개 사업

폐자원 에너지화를 통한 녹생성장

환경자원사업소 조성 및 매립장관리

폐비닐 전문 선별시설 구축 계 2,800,000 2,800,000 

○폐비닐 전문 선별시설 설치 401-01 2,800,000     2,800,000     실시설계용역 미준공에 따른 사업추진 불가

폐비닐 전문 선별시설 구축(자체추가) 계 971,000 971,000 

○폐기물처리시설 전문 선별시설 부지조성 401-01 400,000        400,000        실시설계용역 미준공에 따른 사업추진 불가

○폐기물처리시설 전문 선별시설 건축 401-01 400,000        400,000        실시설계용역 미준공에 따른 사업추진 불가

○폐기물처리시설 전문 선별시설 실시설계용역 401-01 171,000        171,000        신기술특허공법 심의 진행에 따른 용역 중지 및 용역 준공시기 미도래

도서체육센터 소계 273,666       273,666       1개 사업

공공도서관 확충 및 운영

정보와 문화가 있는 도서관

영어도서관 조성(전환사업) 계 273,666 273,666 

○영어도서관 조성사업 실시설계용역 401-01 205,671        205,671        23년 10월말 착공(용역기간 6개월 소요)에 따른 준공시기 미도래

○속초 영어도서관 건립 401-01 67,995         67,995         실시설계 용역 등 행정절차 이행을 위한 사업기간 소요(2024년 하반기 착공 예정)

특별회계(3개부서) 합계 14,864,251   8,556,275    11개 사업

기타특별회계(1개부서) 합계 600,000       200,000       1개 사업

교통과(주차장특별회계) 소계 600,000       200,000       1개 사업

시민과 함께하는 교통문화창출

주차장 설치 및 관리

공영주차장(소규모) 조성 계 600,000       200,000       

○공영주차장 환경개선 사업 401-01 600,000        200,000        
로데오제2주차장 옥상 방수 등 보수공사로 설계 완료(11월), 사업추진(12월), 완료 계획

(2024.2월) 등 준공시기 미도래

공기업특별회계(2개부서) 합계 14,264,251   8,356,275    10개 사업

맑은물관리사업소(상수도사업특별회계) 소계 6,577,400    2,906,502    4개 사업

안심하고 마실수 있는 수돗물 공급

공기업 운영의 내실화

공기업운영경비 계 15,400 14,168 

○공기업결산 회계감사인 선임용역 207-01 15,400         14,168         결산시기 미도래(용역기간 : 2023.4.3.~2024.4.1.)
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유수율 제고

노후 상수관로 교체 계 1,600,000 70,000 

○노후관로 정비공사 401-01 1,600,000     70,000         
2024년 노후관로 정비공사에 대한 실시설계용역 발주가 2023년 12월 예정이며 준공이

2024년 2월 예정임.

원수확복사업

수도시설 확충 계 700,000 144,134 

○상수관로 인입 및 이설공사(금호설악리조트 외) 401-01 500,000        97,117         '이중굴착 방지를 위하여 건설과 구거정비공사의 공사 시기가 2024년으로 연기

○쌍천 자연재해위험개선지구 정비사업 분석평가 용역 401-01 200,000        47,017         준공기간 미도래(준공기한 : 2024. 7. 11.)

안정적인 수돗물 생산

취정수장 시설물 유지관리 계 4,262,000 2,678,200 

○속초시수도시설 기술진단 용역 401-01 600,000        187,200        준공기한(2024년 6월) 미도래

○속초정수장 감시제어설비 교체사업 401-01 820,000        520,000        준공기한(2024년 7월) 미도래

○속초정수장 침전지 복개공사 401-01 2,800,000     1,929,000     준공기한(2024년 6월) 미도래

○속초정수장 감시제어설비 교체사업 감리비 401-02 20,000         20,000         준공기한(2024년 7월) 미도래

○속초정수장 침전지 복개공사 갈리용역 401-02 22,000         22,000         준공기한(2024년 6월) 미도래

하수처리사업소(하수도사업특별회계) 소계 7,686,851    5,449,773    6개 사업

완벽한 하수처리기반 구축

공기업내실화

공기업 운영경비 계 15,000 13,650 

○2023년 공기업 결산검사용역 207-01 15,000         13,650         결산시기 미도래(24. 6.)

하수처리 기능강화

하수처리장 운영 계 780,000 758,754 

○소화조(C) 외장재 교체공사 401-01 350,000        330,200        준공시기 미도래(24. 3)

○중앙감시제어시스템 개선사업 401-01 340,000        340,000        하수처리장 찌꺼기 감량화사업 시운전 진행에 따른 사업 지연

○재해예방기술지도비 401-03 90,000         88,554         준공시기 미도래(24.3)

하수시설 정비

속초 노후하수관로 정비사업 계 816,000 814,127 

○속초 노후하수관로 정비사업 401-01 816,000        814,127        준공시기 미도래(24. 12)
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하수도 유지보수 계 5,356,051 3,431,078 

○관내 배수설비 정비공사 401-01 200,000        200,000        준공시기 미도래(24. 12)

○노후 공공하수처리시설 개선 타당성 평가용역 401-01 1,000,000     514,078        용역 준공기한 미도래(24. 9)

○대포동 상도문마을 일원 배수설비 정비공사 실시설계용역 401-01 95,000         95,000         준공시기 미도래(24. 12)

○사유지 하수도 이설비 401-01 100,000        100,000        준공시기 미도래(24. 12)

○사유지이설공사 실시설계용역 401-01 22,000         22,000         준공시기 미도래(24. 12)

○하수관로 보수공사 401-01 3,939,051     2,500,000     준공시기 미도래(24. 12)

하수도의 설치 및 관리(하수관거 정비)(설악동일원 하수관로

정비사업)
계 166,800 16,671 

○설악동일원 하수관로 정비사업 401-01 166,800        16,671         준공시기 미도래(24. 12)

하수도의 설치 및 관리(하수관거 정비)(속초시 도시침수 대응

사업)
계 553,000 415,493 

○속초시 도시침수 대응사업 401-01 553,000        415,493        준공시기 미도래(25. 12)


