

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	스마트 관망관리 인프라 구축 사업		
② 추진배경	공급 전 과정에 ICT를 접목, 과학적 수량·수질관리를 통해 민고 마실 수 있는 수돗물 공급체계 구축		
③ 사업개요	사업명 : 스마트관망관리 인프라 구축사업 사업비 : 4,141백만원(국비 2,899 시비 1,242) 사업량 : 수질관리체계(3개), 위기대응 및 재발방지(5개)		
④ 사업부서	상수도사업소	⑤ 담당자	공업 7급 조성민 공업 5급 박만엽
⑥ 선정기준	시가 발주하는 총사업비 30억원 이상의 공사	⑦ 사업기간	2021년 ~ 2023년
<그간 주요 추진내용>			
○ 2021년 스마트 관망관리 인프라 구축사업 위수탁 추진 의견 제출	‘21.02.11	이대수 소장 장사식 담당 최일권 주무관	
○ 스마트관망관리 인프라구축사업 위수탁협약 계획보고	‘21.03.24	이대수 소장 장사식 담당 최일권 주무관	
○ 스마트관망관리 인프라구축사업 대행사업비 협약서 송부	‘21.05.27	이대수 소장 장사식 담당 최일권 주무관	
○ 속초시 스마트관망관리 인프라 구축사업 위수탁협약 체결보고	‘21.06.18	이대수 소장 장사식 담당 최일권 주무관	
○ 속초시 스마트관망관리 인프라 구축사업 공기관 대행사업비 지출결의	‘21.06.22	김철수 시장 정성훈 부시장 이대수 소장 이복옥 담당(협조) 장사식 담당 최일권 주무관	
○ 2021년 스마트관망관리 인프라 구축사업 국고보조금 교부신청서 제출	‘21.10.07	이경철 소장 이복옥 담당(협조) 장사식 담당 최일권 주무관	

○ 속초시 스마트관망관리 인프라 구축사업 공기관 대행사업비(2차) 지출결의	‘21.12.21	김철수 시장 정성훈 부시장 이경철 소장 이복옥 팀장 장사식 팀장 최일권 주무관
○ 2022년 속초시 스마트관망관리 인프라구축사업(1차) 공기관 대행 사업비 지출결의	‘22.03.21	김철수 시장 정성훈 부시장 박만엽 소장 이복옥 팀장 장사식 팀장 조성민 주무관
○ 속초시 스마트관망관리 인프라 구축사업 검토보고	‘22.04.14	박만엽 소장 장사식 팀장 조성민 주무관
○ 스마트관망관리 시스템 구축을 위한 스마트미터링 설치 사업 계획 추진	‘22.04.19	김철수 시장 정성훈 부시장 박만엽 소장 이복옥 팀장 장사식 팀장 조성민 주무관
○ 일상감사 및 계약심사 의뢰 (속초시 스마트미터링 구축공사)	‘22.04.21	박만엽 소장 장사식 팀장 조성민 주무관
○ 강원도 계약심사 의뢰(속초시 스마트미터링 구축공사)	‘22.04.26	박만엽 소장 이경임 팀장 장사식 팀장 조성민 주무관
○ 2022년도 속초시 스마트미터링 구축공사 착수	‘22.05.12	김철수 시장 박재일 국장 이복옥 팀장 장사식 팀장 조성민 주무관
○ 보안성 심의 의뢰(스마트미터링 원격검침시스템 구축 공사)	‘22.06.15	박만엽 소장 장사식 팀장 조성민 주무관
○ 정보화사업 사전협의 신청 (속초시 스마트미터링 검침시스템 구축 공사)	‘22.06.15	박만엽 소장 장사식 팀장 조성민 주무관
○ 2022년 속초시 스마트관망관리 인프라구축사업 공기관 대행사업비(2차) 지출결의	‘22.06.23	김철수 시장 정성훈 부시장 박만엽 소장 이복옥 팀장 조성민 주무관

○ 2022년 속초시 스마트미터링 원격검침시스템 구축공사 착수	‘22.08.30	김성림 부시장 박만엽 소장 김주 팀장(협조) 조성민 주무관
○ 2022년 속초시 스마트미터링 원격검침시스템 구축공사 준공	‘22.10.26	김주 팀장 장사식 팀장 신상호 주무관
○ 스마트 관망관리 인프라 구축 사업계획 변경 승인(환경부)	‘22.11.22	김주 팀장 장사식 팀장 신상호 주무관