

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	속초정수장 노후 배수지 개선공사		
② 추진배경	배수지 에폭시 페인트의 도막박리 및 탈락 등으로 발생할 수 있는 안전사고를 미연에 방지하고자 수류유도패널(STS) 설치		
③ 사업개요	사업명 : 속초정수장 노후 배수지 개선공사 사업비 : 3,600백만원(국비 0 시비 3,600) 사업량 : STS패널 제조구매설치 - 배수지 1지,2지 (13,886㎡)		
④ 사업부서	상수도사업소	⑤ 담당자	기계운영6급 김록문 공업 5급 박만엽
⑥ 선정기준	시가 발주하는 총사업비 30억원 이상의 공사	⑦ 사업기간	2021년 ~ 2022년
<그간 주요 추진내용>			
○ 속초정수장 노후 배수지 개선 공사 계획	‘21.02.10	김철수 시장 정성훈 부시장 전재호 기획예산과장(협조) 이복옥 수도행정담당 이오현 예산담당(협조) 김동국 시험담당(협조) 최흥수 운영담당	
○ 일상감사 의뢰(속초정수장 노후 배수지 개선공사(스텐라이닝 제조,구매설치))	‘21.12.02	이경철 소장 이용운 주무관 김록문 주무관	
○ 속초정수장 노후 배수지 개선 공사 시행결의	‘21.12.22	김철수 시장 정성훈 부시장 이경철 소장 이복옥 담당(협조) 최흥수 담당 김록문 주무관	
○ 착수(속초정수장 노후 배수지 개선공사)	‘21.12.31	이경철 소장 최흥수 담당 김록문 주무관	
○ 속초정수장 노후 배수지개선 공사 공사중지(변경) 결의	‘22.6.27	박만엽 소장 최흥수 담당 김록문 주무관	
○ 재착수(속초정수장 노후배수지 개선공사)	‘22.09.19	박만엽 소장 최흥수 담당 김록문 주무관	