

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	설악동 재건사업		
② 추진배경	설악동의 글로벌 관광거점도시 조성을 위한 중추사업 추진으로 동북아 대한민국 대표 관광지 기반 마련		
③ 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 264억원 ○ 위치 : 설악동 3-2번지 일원 ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 기본 및 실시설계 1식 - 관광 기반시설(족욕공원 및 쌍천 산책로 등) 조성 		
④ 사업부서	행정국 관광과	⑤ 담당자	시설7급 엄태현 행정5급 고재홍
⑥ 선정기준	시가 발주하는 총사업비 30억원 이상의 공사	⑦ 사업기간	2020년 ~ 2024년
<그간 주요 추진내용>			
○ 설악동 재건사업(족욕쉼터) 건축 기획 용역 계약	'21.12.27	이명애 과장 김현석 팀장 김지수 주무관	
○ 설악동 재건사업 소공원 조성공사 시행결의	'22.02.18	박재일 행정국장 이명애 과장 김현석 팀장 김지수 주무관	
○ 설악동 재건사업 설악산문화시설 정밀안전진단용역 시행결의	'22.03.02.	이명애 과장 김현석 팀장 김지수 주무관	
○ 설악동 재건사업 개발구역 지정 및 실시설계용역 최종보고회 개최	'22.04.01	김철수 시장 정성훈 부시장 박재일 행정국장 이명애 과장 김현석 팀장 김지수 주무관	
○ 설악동 재건사업(설악온천마을 관광거점조성) 화장실 신축 건축설계용역 시행결의	'22.05.10	이명애 과장 김현석 팀장 김지수 주무관	
○ 설악동 재건사업(설악온천마을 관광거점조성) 화장실 신축 건축설계용역 시행결의	'22.05.23	이명애 과장 김현석 팀장 김지수 주무관	
○ 쌍천산책로 조성 관련 속초시 공유재산심의회 심의 요청	'22.06.14	이명애 과장 김현석 팀장 김지수 주무관	

○ 쌍천산책로 조성 관련 공유재산 관리계획 제출	‘22.08.26	고재홍 과장 정태균 팀장 김지수 주무관
○ 설악온천마을 관광거점조성 공공건축심의 요청	‘22.08.26	고재홍 과장 정태균 팀장 김지수 주무관
○ 설악동 재건사업(설악온천마을 관광거점조성) 화장실 신축 장애물 없는 생활환경 인증 용역 시행결의	‘22.09.01	고재홍 과장 정태균 팀장 김지수 주무관
○ 일상감사 요청(『설악동 재건사업』 쌍천산책로 조성 공사)	‘22.09.07	고재홍 과장 정태균 팀장 김지수 주무관
○ 계약심사 의뢰(『설악동 재건사업』 쌍천산책로 조성 공사)	‘22.09.08	고재홍 과장 정태균 팀장 김지수 주무관
○ 설악동 재건사업 쌍천산책로 (스카이워크·출렁다리) 특정공법 사용협약 체결 보고	‘22.10.04	고재홍 과장 정태균 팀장 김지수 주무관
○ 「설악동 재건사업」 쌍천산책로 조성사업 시행결의	‘22.10.13	이병선 시장 김성림 부시장 박재일 국장 고재홍 과장 정태균 팀장 엄태현 주무관
○ 「설악동 재건사업」 쌍천산책로 조성사업 재해예방 기술지도 용역 시행결의	‘22.11.02	고재홍 과장 정태균 팀장 엄태현 주무관
○ 일상감사 및 계약심사 의뢰 [설악동 재건사업(설악온천마을 관광거점 조성) 화장실 신축공사]	‘22.11.22	고재홍 과장 정태균 팀장 엄태현 주무관