

2007년 지방재정 특수공시

❶ 환경안정화사업소(매립장) 조성

❷ 환경에너지사업소(소각시설) 조성

: 중앙시장 구조개선 사업

❹ 축초항 구수로교량 가설공사

❺ 도로와 지하시설물 공동구축사업

속 초 시

1 환경안정화사업소(매립시설) 조성

《 목 적 》

- 현 사용중인 매립장의 매립 공간부족으로 신규매립장 조성시급
- 생활폐기물의 장기적이고 안정적인 최종처리 도모 및 위생적 관리

● 사업개요

- ▷ 위 치 : 속초시 대포동 산123번지 일원
- ▷ 기 간 : 2005 ~ 2008년 (계속비사업)
- ▷ 사업규모 : 55,957m² (용량 870,000m³)
- ▷ 총사업비 : 27,787백만원 (국비 8,336, 지방비 19,451)

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2006	2007	2008이후	비 고
계	27,787	7,444	696	5,023	14,624	
국 비	8,336	2,442		1,507	4,387	
도 비	5,379	1,253		1,055	3,071	
시 비	14,072	3,749	696	2,461	7,166	

● 추진현황

- ▷ 2000. 9월 : 쓰레기매립장 조성사업 수립
- ▷ 2004. 5. 25 : 폐기물매립시설 최종입지 선정
- ▷ 2004. 10. 6 ~ 2005. 8. 2 : 기본 및 실시설계
- ▷ 2005. 11. 11 : 강원도 건설기술심의위원회 기술 심의
- ▷ 2006. 1. 11 : 폐기물매립시설 설치 승인(강원도)
- ▷ 2006. 5. 10 ~ 2007. 2. 2 : 기반시설공사(1차) 준공
- ▷ 2007. 2. 5 : 기반시설공사(2차) 착공
- ※ 2007. 7. 24일 현재 추진공정 : 전체 37% (2차분 64%)

● 조감도



● 공사중 전경사진



2 환경에너지사업소(소각시설) 조성

《 목 적 》

- 가연성 폐기물의 감량화를 통한 매립지 확보난해소 및 사용기간 연장
- 최신 설비의 소각시설 설치로 2차 환경오염 예방

● 사업개요

- ▷ 위 치 : 속초시 대포동 산49번지 일원
- ▷ 기 간 : 2005 ~ 2008년 (계속비사업)
- ▷ 사업규모 : 80톤/일 (일반생활폐기물 70톤+하수슬러지 10톤)
- ▷ 총사업비 : 27,095백만원 (국비 8,129, 지방비 18,966)

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2006	2007	2008이후	비 고
계	27,095	474	113	4,566	21,942	
국 비	8,129	176	-	1,370	6,583	
도 비	5,690	123	-	959	4,608	
시 비	13,276	175	113	2,237	10,751	

● 추진현황

- ▷ 1999. 5월 : 폐기물처리시설(소각로) 기본계획 수립
- ▷ 2002. 9. 27 : 최종입지 선정(15차 입지선정위 회의시)
- ▷ 2005. 3. 4 : 중앙환경분쟁조정위원회 재정회의(조정 완료)
- ▷ 2005. 7. 12 ~ 8.11 : 폐기물처리시설(소각)입지 결정·고시
- ▷ 2005. 4. 27 ~ 2006. 1.20 : 기본계획 및 입찰안내서 작성 용역
- ▷ 2006. 3. 9 : 입찰방법 심의(강원도 지방건설심의위원회)
- ▷ 2006. 12. 30 : 입찰안내서 심의(속초시설계자문위원회)
- ▷ 2007. 5. 31 : 공사발주 의뢰(조달청)
- ▷ 2007. 6. 21 : 입찰공고(조달청)
- ▷ 2007. 6. 28 : 현장설명 실시(속초시)

● 조감도



： 중양시장 구조개선 사업

《 목 적 》

- 노후화되고 낙후된 재래시장 환경개선 및 시설현대화
- 고객편의시설 확충 및 쇼핑환경 개선으로 매출 및 고객증대

● 사업개요

▷ 위 치 : 재래시장 일대

▷ 기 간 : 2006 ~ 2010년

▷ 사업규모

— 경영현대화 : 고객 편의시설 확충 및 점포특례지원 등 8개사업

— 시설현대화 : 중양상가 리모델링 및 특화거리 조성 등 6개사업

▷ 총사업비 : 9,006백만원(국비 4,330, 도비 1,069, 시비 3,353, 자부담 254)

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2006	2007	2008이후	비 고
계	9,006	-	2,065	5,800	1,141	
국 비	4,330		526	3,183	621	
도 비	1,069		125	794	150	
시 비	3,353		1,395	1,609	349	
자 부 담	254		19	214	21	

● 추진현황

▷ 경영현대화

— 점포 특례지원 : 1,640백만원('06년 25개소/ '07년 66개소)

※ 재래시장활성화 경영·시설자금 지원협약 체결 : '06. 9월

- 참 여 : 속초시, 농협속초시지부, 신용보증기금, 강원도신용보증기금
- 시 이차보전(3%), 농협 자금지원(150억원), 보증기관 신용대출/업체당 2천만원

속초항 구수로교량 가설공사

《 목 적 》

- 속초항 신항만 건설에 따른 교통망 확충 및 도심 교통난 해소
- 지역 균형발전 및 주민생활환경 개선

● 사업개요

- ▷ 위 치 : 속초시 청호동 신수로~동명동 수복탑(중로1-10)
- ▷ 기 간 : 2005. 11. 10 ~ 2009. 11. 9
- ▷ 사업규모 : L = 946m, B = 20m, 도로 546m, 교량 400m
- ▷ 총사업비 : 47,012백만원 (국비 23,506, 지방비 23,506)
- ※ 시공사 : (주)대림건설외 2개사
- 감리사 : (주)한석 엔지니어링, (주)극동 엔지니어링

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2006	2007	2008이후	비 고
계	47,012	8,110	8,164	3,500	27,238	
국 비	23,506	4,035	4,082	2,000	13,389	
도 비	3,800	1,000	300	500	2,000	
시 비	19,706	3,075	3,782	1,000	11,849	

● 추진현황

- ▷ 2000. 11. 1 : 투융자 심사 승인(중앙심사)
- ▷ 2004. 12. 22 : 속초항 구수로교량 지원협약서 체결(시↔동해청)
- ▷ 2005. 5. 24 : 강원도 지방건설기술 심의
- ▷ 2005. 6. 14 : 실시설계용역 준공
- ▷ 2005. 11. 10 : 속초항 구수로 교량가설공사 착공
- ▷ 2006. 4. 10 : 도시계획시설(도로)실시계획 인가
- ▷ 2007. 6. 10 : 속초항 구수로 교량가설공사(1차) 준공
- ※ 2007년 7월 현재 종합진도 24% 진행중.

● 조감도



● 공사중 사진



5 도로와 지하시설물 공동구축사업

《 목 적 》

- 제2차 국가지리정보체계(NGIS) 구축 기본계획에 따라 국가 공간 정보기반의 확충과 디지털 국토 초석 마련
- GIS를 활용, 도로와 7대 지하시설물(상·하수도 등) 공동구축을 통한 통합관리로 도시기반시설물 관리체계 구축

● 사업개요


- ▷ 위 치 : 속초시 도시지역 일원(면적 : 51.0km²)
 - ▷ 기 간 : 2006. 8. 21 ~ 2008. 12. 31
 - ▷ 사업규모 : 총 819.83km(도로 234km, 상수도 349.83km, 하수도 236km)
 - ▷ 총사업비 : 5,676백만원 (국비 2,838, 지방비 2,838)
- (단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2006	2007	2008이후	비 고
계	5,676	-	900	2,200	2,576	
국 비	2,838		450	1,100	1,288	
도 비	-		-	-	-	
시 비	2,838		450	1,100	1,288	

● 추진현황

- ▷ 계약 체결 및 1차 사업착수 : 2006. 8. 21
 - 사업량 : 91.9km(도로 22.62km, 상수도 26.88km, 하수도 42.4km)
 - 사업비 : 900백만원(국비 50%, 시비 50%)
 - 사업내용 : 도로 및 상·하수도 조사/탐사 DB구축
- ▷ 1차 사업 준공 : 2007. 1. 26
- ▷ 2차 사업 착수 : 2007. 2. 28
 - 사업량 : 333.84km(도로 86.5km, 상수도 147.34km, 하수도 100km)
 - 사업비 : 2,200백만원(국비 50%, 시비 50%)
 - 준공예정 : 2007. 12. 31

● 조감도 (사업부지)



● 공사중 사진

