

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	영랑호 생태탐방로 조성사업		
② 추진배경	속초 남부권 위주의 개발로 인해 상대적 북부권 낙후와 북부권 대부분을 차지하는 영랑호 개발에 대해 주민들의 지속적인 건의		
③ 사업개요	○ 사업목적 : 영랑호의 우수한 생태계를 관광자원화하여 관광객 유입을 통한 지역경제 및 관광활성화 도모 ○ 추진내용 - 위 치 : 강원도 속초시 장사동 산38-1번지 일원 - 총사업비 : 4,022백만원(특별교부세 1,000 / 지방비 3,022) - 사업내용 : 생태탐방로(부교), 수변데크(데크로드), 야외학습 체험장 등		
④ 사업부서	행정국 관광과	⑤ 담당자	행정7급 함영일 행정5급 이명애
⑥ 선정기준	속초시가 발주하는 총사업비 30억이상 공사	⑦ 사업기간	2019년 ~ 2021년
<그간 주요 추진내용>			
○ 영랑호 생태탐방로 조성사업 실시설계용역 시행결의	‘20.2.11.	이창우 부시장 박용하 행정국장 이명애 관광과장 협조자 김대홍 회계과장 협조자 민현정 계약관리담당 송태영 관광개발담당 윤상현 주무관	
○ 영랑호 생태탐방로 조성사업 실시설계용역 착수	‘20.03.24.	이창우 부시장 박용하 행정국장 이명애 관광과장 협조자 김대홍 회계과장 협조자 민현정 계약관리담당 송태영 관광개발담당 윤상현 주무관	
○ 영랑호 생태탐방로 조성사업 실시설계용역 중간보고회 개최 계획 수립	‘20.7.6.	김철수 시장 이창우 부시장 박용하 행정국장 협조자 하중수, 김기중, 함경찬, 윤종선, 이선규, 박종완, 정재룡 이명애 관광과장 송태영 관광개발담당 윤상현 주무관	

○ 영랑호 생태탐방로 조성사업 동 순회 설명회 개최 알림	‘20.7.29.	정순희 자치행정과장 최상구 자치지원담당 김수환 주무관
○ 영랑호 생태탐방로 조성사업 동 순회 설명회 건의사항 반영계획	‘20.9.15.	김철수 시장 이창우 부시장 박용하 행정국장 고재홍 관광기획담당 송태영 관광개발담당 윤상현 주무관
○ 공유수면 점용·사용 신청	‘20.10.30.	이명애 관광과장 송태영 관광개발담당 윤상현 주무관
○ 영랑호 생태탐방로 조성사업 실시설계용역 최종보고회 개최 계획	‘20.11.10.	김철수 시장 이창우 부시장 박용하 행정국장 고재홍 관광기획담당 송태영 관광개발담당 윤상현 주무관
○ 공유수면 점용·사용 협의	‘20.12.14.	박종완 해양수산과장 이상운 연안관리담당 김세진 주무관
○ 2020년 생태녹색관광지원개발 사업 보조금 변경 승인 요청	‘20.12.21.	이명애 관광과장 송태영 관광개발담당 윤상현 주무관
○ 2021년 영랑호 생태탐방로 조성 사업 추진계획 수립	‘21.1.6.	김철수 시장 정성훈 부시장 이봉진 행정국장 이명애 관광과장 송태영 관광개발담당 윤상현 주무관
○ 영랑호 생태탐방로 조성사업 착공 및 동절기 중지	‘21.1.6.	이명애 관광과장 송태영 관광개발담당 김택영 주무관
○ 속초시의회 정례위원회 논의 안건 제출	‘21.1.14.	이명애 관광과장 송태영 관광개발담당 윤상현 주무관
○ 조명경관(빛공해 저감) 실시설계 발주 계획 수립	‘21.1.22.	이명애 관광과장 송태영 관광개발담당 김택영 주무관

○ 해양환경영향조사용역 추진계획	‘21.1.27.	이봉진 행정국장 이명애 관광과장 송태영 관광개발담당 윤상현 주무관
○ 경관조명(빛공해 저감) 실시설계 착수	‘21.2.15.	이명애 관광과장 송태영 관광개발담당 김택영 주무관
○ 해양환경영향조사용역 착수	‘21.3.3.	이명애 관광과장 송태영 관광개발담당 윤상현 주무관
○ 2021년 제2차 속초시공유재산 심의회 심의안건 제출	‘21.4.3.	이명애 관광과장 송태영 관광개발담당 윤상현 주무관
○ 2021년 제2차 속초시공유재산 심의회 심의결과 통보	‘21.4.12.	노화숙 회계과장 박정우 재산관리담당 홍승희 주무관
○ 제306회 속초시의회 임시회 제1차 본회의 의안처리결과 알림	‘21.5.7.	전재호 기획예산과장 김명주 기획담당 최준혁 주무관
○ 경관조명(빛공해 저감)설치 공사 일상감사 및 계약심사 의뢰	‘21.6.11.	이명애 관광과장 송태영 관광개발담당 김택영 주무관
○ 경관조명(빛공해 저감)설치 공사 일상감사 의견 및 계약심사 결과 통보	‘21.6.23.	하성란 공보감사담당관 최근민 감사담당 정희철 주무관
○ 영랑호 생태탐방로 경관조명 (빛공해저감) 설치공사 시행 결의	‘21.7.2.	정성훈 부시장 이봉진 행정국장 협조자 노화숙 회계과장 협조자 민현정 계약관리담당 이명애 관광과장 송태영 관광개발담당 김택영 주무관
○ 해역이용협의 보완자료에 대한 검토 요청	‘21. 7.22	이명애 관광과장 송태영 관광개발담당 함영일 주무관
○ 영랑호 생태탐방로 조성사업 설계변경 및 공사기간 연장결 의	‘21.8.17	김철수 시장 정성훈 부시장 이봉진 행정국장 협조자 노화숙 회계과장

		협조자 민현정 계약관리담당 이명애 관광과장 송태영 관광개발담당 김택영 주무관
○ 영랑호 생태탐방로 경관조명 광학측정 보고서 작성 용역 추진계획	‘21.9.9	이명애 관광과장 협조자 노화숙 회계과장 협조자 민현정 계약관리담당 송태영 관광개발담당 김택영 주무관
○ 영랑호 생태탐방로 광학측정 보고서 작성 용역 시행결의	‘21.9.17	이명애 관광과장 협조자 노화숙 회계과장 협조자 민현정 계약관리담당 송태영 관광개발담당 김택영 주무관
○ 영랑호 생태탐방로 조성사업 공사기간 연장결의	‘21.10.29.	이명애 관광과장 협조자 노화숙 회계과장 협조자 민현정 계약관리담당 송태영 관광개발담당 김택영 주무관
○ 영랑호 생태탐방로 조성사업 . 설계변경 결의	‘21.11.4.	김철수 시장 정성훈 부시장 협조자 노화숙 회계과장 이명애 관광과장 송태영 관광개발담당 김택영 주무관
○ 영랑호 생태탐방로 조성사업 공사중지 결의	‘21.11.10.	이명애 관광과장 협조자 노화숙 회계과장 협조자 민현정 계약관리담당 송태영 관광개발담당 김택영 주무관
○ 영랑호 생태탐방로 조성사업 공사재개 결의	‘21.12.15.	이명애 관광과장 협조자 노화숙 회계과장 협조자 민현정 계약관리담당 송태영 관광개발담당 김택영 주무관
○ 영랑호 생태탐방로 조성사업 (변경) 일반해역이용협의 협 의의견 조치계획 제출	‘21.12.20.	박정우 관광기획담당 송태영 관광개발담당 함영일 주무관