

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	청초호배수구역 하수관로 정비사업		
② 추진배경	기존 합류식 하수관로의 우·오수 분리시공을 통해 차집울을 향상시키고 하수처리장 운영효율 극대화로 방류수역 수질개선 및 청정 환경 보전을 위함.		
③ 사업개요	- 총사업비 : 22,402백만원(국비 14,605, 시비 7,797) - 사 업 량 : 교동, 금호동, 청학동 일원 하수관로 정비 ⇒ 오수관로 14.296km, 관로개량 4.905km, 배수설비 1,284가구		
④ 사업부서	하수도사업소	⑤ 담당자	시설7급 최종환 시설5급 장학봉
⑥ 선정기준	속초시가 발주하는 총사업비 30억이상 공사	⑦ 사업기간	2016년 ~ 2022년
<그간 주요 추진내용>			
○ 공사 재착공	‘20.3.16.	조상수 소장 함진식 담당 최종환 주무관	
○ 청초호배수구역 하수관로 정비사업 추진 일정 알림	‘20.3.19.	조상수 소장 함진식 담당 최종환 주무관	
○ 청초호배수구역 하수관로정비 사업(2차분) 착공	‘20.5.29.	조상수 소장 함진식 담당 최종환 주무관	
○ 청초호배수구역 하수관로정비 사업(1차분) 기성검사(제6회) ※ 총공정율 70% / 1차분 80%	‘20.6.11.	조상수 소장 함진식 담당 최종환 주무관	
○ 청초호배수구역 하수관로 정비사업 변경 시행(제5회)	‘20.7.31.	김철수 시장 이창우 부시장 조상수 소장 협조자 김윤희 담당 함진식 담당 최종환 주무관	
○ 청초호배수구역 하수관로 정비사업(1차분) 준공	‘20.8.5.	조상수 소장 함진식 담당 최종환 주무관	
○ 청초호배수구역 하수관로 정비사업 건설사업관리용역(2차분) 변경 시행(4회)	‘20.9.28.	김철수 시장 이창우 부시장 조상수 소장 협조자 김윤희 담당 함진식 담당 최종환 주무관	

○ 청초호배수구역 하수관로 정비사업 변경 시행 (전체분 6회, 2차분 1회)	‘20.12.23.	김철수 시장 이창우 부시장 조상수 하수도사업소장 협조자 김윤희 하수시설담당 함진식 하수시설담당 최종환 주무관
○ 청초호배수구역 하수관로정비 사업(2차분) 기성검사(제1회) ※ 총공정율 79%	‘20.12.24.	조상수 하수도사업소장 함진식 하수시설담당 최종환 주무관
○ 동절기 공사 및 용역 중지 (공사, 감리, 기타용역)	‘20.12.28.	조상수 하수도사업소장 함진식 하수시설담당 최종환 주무관
○ 청초호배수구역 하수관로 정비사업 건설사업관리용역(2차분) 변경 시행(5회)	‘21.1.26.	김철수 시장 정성훈 부시장 장학봉 하수도사업소장 협조자 박정숙 하수행정담당 함진식 하수시설담당 최종환 주무관
○ 해빙기 공사 재개	‘21.3.15.	장학봉 하수도사업소장 협조자 박정숙 하수행정담당 함진식 하수시설담당 최종환 주무관
○ 청초호배수구역 하수관로 정비사업 건설사업관리용역(2차분) 변경 시행(6회)	‘21.6.24.	김철수 시장 정성훈 부시장 장학봉 하수도사업소장 협조자 박정숙 하수행정담당 함진식 하수시설담당 최종환 주무관
○ 청초호배수구역 하수관로 정비사업 변경 시행 (전체분 7회, 2차분 2회)	‘21.7.13.	장학봉 하수도사업소장 협조자 박정숙 하수행정담당 함진식 하수시설담당 최종환 주무관
○ 청초호배수구역 하수관로 정비사업 변경 시행 (전체분 8회, 2차분 3회)	‘21.9.24.	김철수 시장 정성훈 부시장 장학봉 하수도사업소장 협조자 박정숙 하수행정담당 함진식 하수시설담당
○ 청초호배수구역 하수관로 정비사업 최종 변경(정산) 시행 (전체분 및 2차분)	‘21.9.29.	김철수 시장 정성훈 부시장 장학봉 하수도사업소장 협조자 박정숙 하수행정담당 함진식 하수시설담당

○ 청초호배수구역 하수관로 정비사업 건설사업관리용역(2차분) 준공금 지출	‘21.10.13.	정성훈 부시장 장학봉 하수도사업소장 박정숙 하수행정담당 박찬미 주무관
○ 청초호배수구역 하수관로 정비사업(2차분) 준공금 지출	‘21.10.21.	정성훈 부시장 장학봉 하수도사업소장 협조자 함진식 하수시설담당 박정숙 하수행정담당 박찬미 주무관
○ 청초호배수구역 하수관로 정비사업(2차분) 준공금 지출	‘21.12.20.	정성훈 부시장 장학봉 하수도사업소장 협조자 최종환 주무관 박정숙 하수행정담당(출장) 박찬미 주무관