
정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명 장사항 어촌뉴딜300사업

② 추진배경
어촌 정주어항 및 항포구 배후 어촌마을 정비로 어촌지역 활력
유도하고 어촌·어항시설 현대화를 통하여 가고싶고 찾고싶은
“혁신 어촌” 구현

③ 사업개요

❍ 위  치 : 장사항 일원
❍ 내  용
 - 공통사업 : 어항시설 정비(상치보강, TTP보강, 방사제 설치, 안전난간 설치 등)
 - 특화사업 : 장사바다카페 및 바다쉼터, 해변감성길, 영랑호조망대, 영랑호해넘이쉼터 등
❍ 사업비 : 14,534백만원 (국비 10,174 도비 1,308 시비 3,052)

④ 사업부서 도시안전국 해양수산과 ⑤ 담당자 시설8급 이진우
해양수산5급 김원기

⑥ 선정기준 시가 발주하는
총사업비 30억원 이상의 공사 ⑦ 사업기간 2020년 ~ 2022년

 <그간 주요 추진내용>

○ 위·수탁 계약 체결
(수탁자 : 한국농어촌공사)

‘19.3.13.
최찬무 과장
이우명 팀장
박경열 주무관

○ 2020년 어촌뉴딜300사업 대상지 선정 ‘19.12.16
최찬무 과장
이우명 팀장
박경열 주무관

○ 기본계획 고시 ‘20.11.18
박종완 과장
김수정 팀장
김상유 주무관

○ 공통사업(어항정비) 발주 ‘21.06.03

김철수 시장
정성훈 부시장
윤종선 국장
노화숙 과장(협조)
민현정 팀장(협조)
한희수 과장
김수정 팀장
김상유 주무관

○ 시행계획 고시 ‘21.10.01
한희수 과장
김수정 팀장
정희철 주무관

○ 특화사업 발주 ‘21.11.16 한국농어촌공사 시행

○ 정밀안전점검 실시시기 조정사항 
반영 요청(장사항 방파제)

‘22.04.12
김원기 과장
김수정 팀장
정희철 주무관



○ 위·수탁 계약 변경승인 요청 ‘22.04.17
김원기 과장
김수정 팀장
정희철 주무관

○ 시행계획(1차) 변경승인 요청 ‘22.05.24
김원기 과장
김수정 팀장
정희철 주무관

○ 위탁사업비 지급결의(1차) ‘22.06.24
김원기 과장
김수정 팀장
정희철 주무관

○ 여건변동보고서 제출 및 승인요청 ‘22.08.25
김원기 과장
권나원 팀장
정희철 주무관

○ 장사항 방파제 정밀안전점검 착수 ‘22.10.28
김원기 과장
권나원 팀장
이진우 주무관

○ 어항정비공사(장사항 방파제
   안전난간 설치공사) 착공 ‘22.11.07

김원기 과장
권나원 팀장
이진우 주무관

○ 어항정비공사(장사항 방파제
   안전난간 설치공사) 공사 중지 ‘22.11.11

김원기 과장
권나원 팀장
이진우 주무관

○ 어항정비공사 물가변동으로 인한 
계약금액 조정 신청 ‘22.11.17

김원기 과장
권나원 팀장
이진우 주무관

○ 위탁사업비 지급결의(2차) ‘22.11.18
김원기 과장
권나원 팀장
이진우 주무관


